



Утверждаю:  
Главный инженер ООО «РТК»  
Е.А. Брыляков  
2026г

### ПЛАН - ГРАФИК

гидравлических испытаний и ремонтов тепловых сетей ООО «РТК»  
Ленинского района в 2026г.

Наименование работ	Сроки выполнения				Отключаемые ЦТП*
	Май	Июнь	Июль	Август	
1. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных 13улицы	18.05	31.05			ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-6, ЦТП 6-1, ЦТП-6-2, ЦТП «Мужвайская», ЦТП 4ГБ», ЦТП-8, ЦТП-20, ЦТП «Зангари», объекты подключенные к первичному контуру – МКД Базарная площадь, 1, Заречное шоссе 25, 3.Космодемьянская 15, Телегина 48, поликлиника 4 горбольницы по Баранова 40, АО «Концерн «Калашников, АО «Аксион-холдинг».
2. Плановые ремонты теплотрасс в районе ТК-5- ТК-5° -т.А по ул. Новостроительная, УТ-2-УТ-3-УТ-4 по ул. Мужвайская, ТК-12 до т.А-т.Б-т.В-т.Г по ул. Увинская, ремонт повреждений, выявленных в результате гидроиспытаний. Повторные гидроиспытания.	18.05	31.05			
3. Завершение ремонтных работ (в части возможности подачи теплоэнергии)		31.05			
4. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных Лесозавода		29.06	12.07		ЦТП-5, ЦТП-7, ЦТП-9, ЦТП«ЗЯБ», ИТП «Зеленая», ЦТП «Автодор», ЦТП «МВД», ЦТП«ВЧ» ФГУП «ГУСС», ЦТП «Дома Ветеранов» объекты подключенные к первичному контуру – МКД Аристов ключ 8,10, Баранова 78,82,92а,92б,94а,94б,96а, Машиностроителей99а,99б, Тверская 51,51 корп1, Чайковского 74,76, прочие объекты.
5. Плановые ремонты теплотрасс Т1т.А-УЗ-9 по ул. Орсовская		29.06	12.07		
6. Завершение ремонтных работ (в части возможности подачи теплоэнергии)			12.07		

\* В периоды проведения ремонтных работ возможны изменения перечня и сроков отключений с обеспечением общего времени одновременного отключения конкретных объектов не более 14 дней.

Зам. директора по производству

В.Р. Столбов